


inizio durata fine Perc. Importi n. Fasi di costruzione/giorni

0 4 4 0,0000% 1 ALLESTIMENTO SERVIZI IGIENICI

0 7 7 0,0000% 2 REALIZZAZIONE RECINZIONE CANTIERE

8 75 83 25,4701% 3 ESCAVO SUBACQUEO TANUI

10 100 110 18,2643% 4 MOVENTAZIONE MATERIALI - TANUI

168 19 187 0,8354% 5 DEMOLIZIONI

168 101 269 36,0708% 6 ESCAVO SUBACQUE - CANALI

170 120 290 16,8041% 7 MOVENTAZIONE MATERIALI - CANALI

288 31 319 2,5553% 8
INERBIMENTO E MESSA A DIMORA DI 
TALEE

320 13 333 0,0000% 9 SMOBILIZZO DEL CANTIERE

Giorni 
TOT. 333 100,00%

LAVORI: STAGNO DI CABRAS - PULIZIA DEI QUATTRO CANALI ADDUTTORI ALLO 
STAGNO CON RIPRISTINO DELLA QUOTA BATIMETRICA E DEL TRATTO TERMINALE 
DEL RIO TANUI Cronoprogramma dei lavori
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CONSEGNA DEI LAVORI


