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LAVORI: STAGNO DI CABRAS - PULIZIA DEI QUATTRO CANALI ADDUTTORI ALLO
STAGNO CON RIPRISTINO DELLA QUOTA BATIMETRICA E DEL TRATTO TERMINALE

Cronoprogramma dei lavori

DEL RIO TANUI
inizio durata | fine Perc. Importi Fasi di costruzione/giorni
0 4 4 0,0000%| 1 |ALLESTIMENTO SERVIZI IGIENICI 1 CONSEGNA DEI LAVORI
0 7 7 0,0000% REALIZZAZIONE RECINZIONE CANTIERE
8 75 83 25,4701% ESCAVO SUBACQUEO TANUI
10 100 110 18,2643% MOVENTAZIONE MATERIALI - TANUI
168 19 187 0,8354% DEMOLIZIONI 5 168
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