Allegato B - PROGRAMMA OPERATIVO

TO = data firma convenzione

- variante

AGG.: 06/08/2013 Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5: Anno 6 Anno 7
Attivit &
a Redazione progetto esecutivo opere di urbanizzazione (interne ed esterne)
b Studi, valutazione impatti, NO paesaggistico, progetto, risanamento siti
e Riqualificazione ambientale (1 fase)
ci) Bonifica siti industriali
c2) Bonifica fascia dunare
¢3) Bonifica pineta comunale (da attuarsi dopo la concessione dell'area)
Concessione edilizia opere di urbanizzazione esterne
Concessione edilizia lavori privati interni all'area (urbanizzazioni, golf, hotel, ecc)
d Realizzazione hotel (1 fase)(di cui 9 mesi x progetto esecutivo e 21 mesi x lavori)
e Opere a verde per l'arredo e integrazione del verde dell'Hotel
f Realizzazione opere di urbanizzazione Hotel
g Realizzazione Auditorium
h Opere a verde per l'arredo e integrazione del verde del Centro Salute
i Completamento opere urbanizzazione zona Hotel e Club House
1 Realizzazione opere urbanizz. lungo strada accesso pontile e completamento impianto depurazione
m Realizazione villaggio alberghiero (Ill fase)
n Opere a verde per l'arredo e integrazione del verde del Villaggio Alberghiero
0 Realizzazione opere di urbanizzazione interne al complesso (Il fase)
P Realizzazione misure di protezione e mitigazione della viabilita interna al complesso
' Realizzazione opere di urbanizzazione esterne (completamento)
r Realizzazione misure di protezione e mitigazione della viabilita esterna al complesso
s Riqualificazione ambientale (Il fase)
si) Pineta di nuovo impianto nelle aree Sipsa e depuratore comunale
s2) Verde attrezzato g completamento impianti sportivi
s3) Impianti di irrigazione
s4) Recinzione completa dell'area
sS) Sistemazione aree dunari e realizzazione palizzate e piantumazioni
t Arredi e attrezzature Hotel - Residence
u Formazione professionale e avvio gestione
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