
Allegato B - PROGRAMMA OPERATIVO  TO = data firma convenzione - variante  

 AGG.: 06/08/2013 Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5: Anno 6 Anno 7 

 Attivit à                           
a Redazione progetto esecutivo opere di urbanizzazione (interne ed esterne)                            
b Studi, valutazione impatti, NO paesaggistico, progetto, risanamento siti                          
e Riqualificazione ambientale (1 fase)                        

 ci) Bonifica siti industriali                             
 c2) Bonifica fascia dunare                             
 c3) Bonifica pineta comunale (da attuarsi dopo la concessione dell'area)                             
 Concessione edilizia opere di urbanizzazione esterne                             
 Concessione edilizia lavori privati interni all'area (urbanizzazioni, golf, hotel, ecc)                            
d Realizzazione hotel (1 fase)(di cui 9 mesi x progetto esecutivo e 21 mesi x lavori)                       
e Opere a verde per l'arredo e integrazione del verde dell'Hotel                    
f Realizzazione opere di urbanizzazione Hotel                   
g Realizzazione Auditorium                   
h Opere a verde per l'arredo e integrazione del verde del Centro Salute                     
i Completamento opere urbanizzazione zona Hotel e Club House                    
1 Realizzazione opere urbanizz. lungo strada accesso pontile e completamento impianto depurazione                

m Realizazione villaggio alberghiero (III fase)              
n Opere a verde per l'arredo e integrazione del verde del Villaggio Alberghiero                    
0 Realizzazione opere di urbanizzazione interne al complesso (III fase)                   
P Realizzazione misure di protezione e mitigazione della viabilità interna al complesso                       

- Realizzazione opere di urbanizzazione esterne (completamento)                      
r Realizzazione misure di protezione e mitigazione della viabilità esterna al complesso                     
s Riqualificazione ambientale (Il fase)                    

 si) Pineta di nuovo impianto nelle aree Sipsa e depuratore comunale                             
 s2) Verde attrezzato g completamento impianti sportivi                             
 s3) Impianti di irrigazione                             
 s4) Recinzione completa dell'area                             
 sS) Sistemazione aree dunari e realizzazione palizzate e piantumazioni                             

t Arredi e attrezzature Hotel - Residence                      
u Formazione professionale e avvio gestione                
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