PROVINCIA DI ORISTANO
Settore Viabilita - Servizio Manutenzione

Progetto definitivo-esecutivo per la manutenzione

straordinaria di alcune strade della Provincia di Oristano.
[] s.P.n. 9 da fine abitato di San Vero Milis al BV con la SP 15
[]s.P.n.11 daBVSP23aBV SP 32
[] S.P. n. 12 da abitato di Zeddiani ad abitato di Baratill San Pletro
[] S.P. n. 13 da abitato di Narbolia ad abitato di San Vero Milis
[] S.P. n. 35 da abitato di Slamanna ad abitato di Villaurbana
[] 8.P.n. 36 da BV SP 35 ad abitato di Rulnas
[] S.P. n. 47 da abitato di Uras ad abitato di San Nicold d’Arcidano
[] 8.P. n. 49 da BV SP 50 ( Tanca Marchesa) a BV locallta Cirras
[] 8.P.n.50 da fine abitato Marrublu a BV SP 69 ( Tanca Marchesa)
[] 8.P. n. 54 da BV SP 18 a rotatoria localita Rimedio
[] 8.P. n. 92 circonvallazione di Terralba
[] s.P. n. 93 da BV via Vandalino Casu a BV SP 54
[] s.P. n. 98 da BV SS 131 a localith "Morimenta”
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Attivita Inizio Fine 2/1 3/1 41 5/1 /1 7/1] 8/1 9/1\ 10/1 111 121 13/1\ 14/1 15/1\ 16/1 17/1\ 18/1 19/1\ 20/1 21/1\ 22/1 23/1
SP 9. Allestimento cantiere 02/01/2014 02/01/2014 | | \ | | |
SP 9. Lavori di bitumazione. Voci 1 e 2 del computo 02/01/2014 07/01/2014 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
SP 11. Allestimento cantiere 08/01/2014 10/01/2014
SP 11. bonifiche. Voce 3 del cmputo 13/01/2014 07/03/2014
SP 11. Lavori c/o il viadotto bv Tadasuni. Voci di computo da 4 a 11. 10/03/2014 10/03/2014
SP 11. Voci 12 e 13 di computi 11/03/2014 11/03/2014
SP 11. segnaletica o. Voce 14 di computo 12/03/2014 13/03/2014
SP 11. Smontaggio cantiere 13/03/2014 13/03/2014
SP 12. Allestimento cantiere. 14/03/2014 14/03/2014
SP 12. Stesura binder. Voce di computo 15. 17/03/2014 20/03/2014
SP 12. Smontaggio cantiere 21/03/2014 21/03/2014
SP 13. Allestimento cantiere 24/03/2014 24/03/2014
SP 13. Lavori di bitumatura. Voci di computo da 16 a 18 25/03/2014 28/03/2014
SP 13. Segnaletica or. Voce di computo 19 31/03/2014 03/04/2014
SP 13. Smontaggio cantiere 04/04/2014 04/04/2014
SP 35. Allestimento cantiere 07/04/2014 08/04/2014
SP 35. Lavori di bitumatura. Voci di computo 20 e 24 07/04/2014 09/04/2014
SP 35. Risagoma e manutenzioni. Voci di computo da 21 a 23 10/04/2014 17/04/2014
SP 35. Segnaletica or. 18/04/2014 22/04/2014
SP 35. Smontaggio cantiere 23/04/2014 23/04/2014
SP 36. Allestimento cantiere 24/04/2014 30/04/2014
SP 36. Risagoma e manutenzioni. Voci di computo da 26 a 28 02/05/2014 05/05/2014
SP 36. Bonifiche 06/05/2014 13/05/2014
SP 36. Lavori di bitumatura. Voci di computo 30 e 31 14/05/2014 19/05/2014
SP 36 Segnaletica or. 20/05/2014 23/05/2014
SP 36. Smontaggio cantiere 26/05/2014 26/05/2014
SP 47. Allestimento cantiere 27/05/2014 29/05/2014
SP 47. Bonifiche 30/05/2014 06/06/2014
SP 47. Conglomerato tap. 09/06/2014 09/06/2014
SP 47. Segnaletica or. 10/06/2014 10/06/2014
SP 47. Smontaggio cantiere 11/06/2014 11/06/2014
SP 49. Lavori di bitumatura. Voci di computo da 36 a 39 12/06/2014 16/06/2014
SP 49. Segnaletica or. 17/06/2014 19/06/2014
SP 49. Smontaggio cantiere 20/06/2014 20/06/2014
SP 50. Allestimento e smontaggio cantiere 23/06/2014 23/06/2014
SP 50. Lavori di bitumature 24/06/2014 25/06/2014
SP 50. Segnaletica orizzontale. 26/06/2014 27/06/2014
SP 54. Allestimento e smontaggio cantiere 30/06/2014 30/06/2014
SP 54. Lavori di bitumatura 01/07/2014 02/07/2014
SP 54. Segnaletica orizzontale 03/07/2014 03/07/2014
SP 92. Allestimento e smontaggio cantiere 04/07/2014 04/07/2014
SP 92. Bitumatura 07/07/2014 07/07/2014
SP 93. Allestimento e smontaggio cantiere 08/07/2014 08/07/2014
SP 93. Lavori di bitumatura 08/07/2014 09/07/2014
SP 98. Allestimento cantiere 10/07/2014 11/07/2014
SP 98. Bonifiche e bitumature 14/07/2014 29/07/2014
SP 98. Smontaggio cantiere 30/07/2014 30/07/2014
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