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Provincia di Oristano 

IL TECNICO 



 
 
 
  

 
 

 

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

(il tempo in relazione alla complessità del progetto può essere espresso in gg, sett., o inizialmente anche in mesi salvo successivo dettaglio) 

ENTITA’ PRESUNTA DEL CANTIERE ESPRESSA IN UOMINI GIORNO : 90 

 
Tempo 

Fasi 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

N.          
Allestimento cantiere  X         
Manut. Imp. idrico antincendio X         
Sostituzione manichette  X        
Sostituzione lastre safe-crash  X        
Sostituzione estintori  X        
Inst. Centralina allarme   X X      
Inst. Pulsanti e targhe ottiche   X X X     
Inst. fermi porte REI     X X    
Inst. rivelatori e amplificatore      X X   

Inst. Canale portacavi        X   
Inst. Gruppo di continuità e lampade emergenza        X X 
Disallestimento cantiere e pulizia dei luoghi         X 

 
 


